Stadhuisplein 5
3811 LM Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort
T 033 469 52 60

Contactpersoon
Mw. K.J. Oosting
T 06 51 88 59 34
E kj.oosting@amersfoort.nl

Aan	minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening regiostructuurnplw@minbzk.nl
Onderwerp	Verzoek tot verlenging besteding middelen SpUK NPLW
Datum	18 november 2026
Ons kenmerk	xx
Uw kenmerk	2023-0000701912, 2024-0000123307, 2025-00001 14586

Geachte minister,

RES regio Amersfoort heeft de afgelopen jaren in opvolgde tranches meerdere Specifieke Uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (SpUK NPLW) ontvangen (beschikkingskenmerken 2023-0000701912, 2024-0000123307, 2025-00001 14586), deze middelen moeten besteed worden voor 1 januari 2027. Met deze brief vragen wij verlenging van 1 jaar, tot 1 januari 2028, voor de besteding van deze middelen.

Binnen onze regio speelt een aantal ontwikkelingen die hebben geleid tot vertraging in de voortgang van de warmtetransitie. Allereerst is de landelijke deadline voor het opleveren van de gemeentelijke warmteprogramma's verschoven van 31 december 2026 naar 31 december 2027. Deze verschuiving maakt dat ook regionale afstemming en uitwerking verschoven is om aan te blijven sluiten bij waar de gemeenten mee bezig zijn. Daarnaast heeft de netcongestie in de FGU-regio en de daarmee samenhangende aansluitpauze een aanzienlijke impact op de voortgang van diverse initiatieven. Dit leidt tot herprioritering en vertraging in de uitwerking van plannen en projecten. Ook is er vertraging ontstaan in het onderzoek naar de toedeling van aquathermie als bovenlokale warmtebron. Dit onderzoek is van belang om goede, toekomstbestendige keuzes te kunnen maken in het energiesysteem van de regio.

Het verzoek om uitstel van de besteding van de SpUK middelen betreft de volledige breedte van activiteiten uit de aanvraag. De activiteiten zijn nauw met elkaar verbonden en maken integraal onderdeel uit van de regionale samenwerking in de warmtetransitie en de verdere ontwikkeling van het energiesysteem van de toekomst.

RES regio Amersfoort heeft zich actief ingezet om vertragingen zoveel mogelijk te beperken. Zo is er zowel bestuurlijk als ambtelijk intensief aangesloten bij alle relevante actielijnen naar aanleiding van de netcongestieproblematiek en de aansluitpauze. We hebben, al vooruitlopend op het NPLW, een ondersteuningsaanbod geboden aan gemeenten op het maken van een warmteprogramma en ook aansluitend zorgen we voor ondersteuning waar nodig. De onderzoeken en projecten begeleiden we strak. Ondanks deze inspanningen is er meer tijd nodig om de aanpak van de warmtetransitie aan te passen aan de netcongestiesituatie van nu en om samen een netbewust energiesysteem vorm te geven waarin de warmtetransitie een goede plek krijgt.

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u om in te stemmen met een verlenging van de bestedingstermijn met één jaar.

Met vriendelijke groet,

Willem van der Stelt
Adjunct-directeur Bureau Regio Amersfoort