regio amersfoort

Stadhuisplein 5
3811 LM Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort
T 033 469 52 60

Aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Onderwerp Planuitval RES Regio Amersfoort
Ons kenmerk

Datum 12 november 2026
Uw kenmerk

Geacht college,

Als gemeenten in de RES-regio Amersfoort werken we samen aan het realiseren van duurzame opwek van energie met zon en wind. In 2024 is vastgelegd met welke projecten dit zou worden gerealiseerd. Nadat het Ministerie van Defensie de medewerking aan projecten op defensieterreinen heeft ingetrokken, hebben wij samen onderzocht op welke manier deze planuitval kan worden opgevangen.

Daaruit is een aantal nieuwe kansrijke locaties naar voren gekomen, waar in de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden al op is ingegaan. De afgelopen maanden zijn deze plannen uitgewerkt. Recent heeft hierover besluitvorming in de colleges en soms ook raden plaatsgevonden. In deze brief informeren wij u hierover en gaan we in op hoofdlijnen in op de hoeveelheid opwek, de planning en het bevoegd gezag van de projecten.

De nieuwe locaties dragen bij aan de invulling van het RES-bod. Wij informeren u daarom ook over de stand van zaken en afspraken ten aanzien van de lopende projecten van ons RES-bod.

Amersfoort: Het college van burgemeester en wethouders wijst, in lijn met afspraken uit het coalitieakkoord, Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef aan als zoeklocatie voor het opwekken van windenergie. Het college heeft op 10 november 2026 besloten om de kansrijke locaties die eerder uit de quick scan naar voren zijn gekomen nader te onderzoeken, en, mits kansrijk, de uitkomsten hiervan te verwerken in een concept kaderstellende notitie. Deze omvat de kaders voor verdere uitwerking van een eventueel project, waarna mogelijk een uitwerkingsvoorstel door een initiatiefnemer volgt, voordat een vergunningstraject kan gaan lopen. De notitie wordt naar verwachting medio 2027 aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Het voornemen is uiterlijk begin 2029 de vergunningsprocedure af te ronden.

De gemeente behoudt zelf bevoegd gezag over de vergunningverlening om zo met de omgeving samen te bepalen onder welke voorwaarden windenergie gerealiseerd kan worden. De komende periode onderzoekt de gemeente de technische haalbaarheid van windenergie op en bij bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef, waarbij wensen van omwonenden en bedrijven en de inpassing in een lokaal energiesysteem worden meegenomen. Ook gaan we actief op zoek naar een initiatiefnemer, waaronder ook een energiecoöperatie die het lokaal eigendom (mede) kan invullen. Binnen het zoekgebied lijkt ruimte aanwezig voor twee à drie middelgrote windturbines met een tiphoogte van circa 150 tot 200 meter, goed voor een jaarlijkse elektriciteitsopbrengst van circa 15 GWh.

Ook zijn er in Amersfoort twee zonnevelden gerealiseerd (Maatweg en Hoevelakense beek), in de tabel in de bijlage opgenomen onder ‘regio Amersfoort gerealiseerd’.

Baarn: Gemeente Baarn wil meedenken over de realisatie van een windturbine in zoekgebied 75 bij knooppunt Eemnes. Vanwege een tekort aan ambtelijke capaciteit en financiële ruimte bij de gemeente, neemt Provincie Utrecht de regievoering en het bevoegd gezag in het kader van de Omgevingswet op zich. Er worden nu bestuurlijke afspraken gemaakt met de provincie over het energielandschap rond knooppunt Eemnes. Met een windturbine is in de gemeente Baarn potentie voor een opwek van circa 15GWh.

Bunschoten: Op 3 november 2026 heeft het college besloten het huidige *Afwegingskader zon* te actualiseren. Dit betreft een actualisatie op actuele ontwikkelingen zoals netcongestie en lokale ontwikkelingen zoals de planvorming van bedrijventerrein De Kronkels-Zuid. Op basis van het afwegingskader gaat het college de kansrijke gebieden voor de resterende opgave zon op land (11 ha.) concretiseren. Hierbij gaat het college ook verkennend in gesprek met grondeigenaren en mogelijke ontwikkelaars. In de actualisatie neemt het college ook kaders op voor grootschalige batterijopslag, tevens in relatie met de ontwikkeling van zon op veld.

Voor de concretisering van een zonneveld (4 ha.) bij de A1 - ontsluitingsweg Bovenduist zal Bunschoten verdere afstemming zoeken met de gemeente Amersfoort, vanwege de relatie met de ontwikkeling van Bovenduist. Qua planning zet Bunschoten in op spoedige invulling van het zonneveld. Hierbij is Bunschoten ook afhankelijk van Amersfoort. De resultaten van de actualisatie van het afwegingskader worden in het tweede kwartaal van 2027 verwacht.

Eemnes: Het college van Eemnes heeft in 2026 een principebesluit genomen over de ontwikkeling van tenminste 25 GWh aan zonneveld ten noordoosten van het verkeersknooppunt Eemnes, en verwacht in 2027 de vergunningaanvraag van de ontwikkelaar. Daarnaast gaat Eemnes verder met de verkenning van de aanvullende 10 GWh aan zon op land in het gebied dat daarvoor door de raad in 2024 is aangewezen (de zuidelijke oksel van het knooppunt Eemnes). Daarbij wordt onder andere gekeken of de ontwikkeling van een windturbine in Baarn kansen biedt voor cable pooling.

Leusden: De raad van Leusden kiest voor windturbines langs infrastructuur om het buitengebied vrij te houden. De gemeente neemt de regie op het onderzoeken van het gebied A28 afrit 5 richting Maarn. Het zoekgebied gaat zo optimaal mogelijk benut worden met 2 á 3 windturbines ter hoogte van 200 tot 280 meter met een verwachte totale opwek van 45 GWh. Eind 2028 ligt er een gebiedsgerichte omgevingsprogramma met projectMER, op basis waarvan een vergunning kan worden aangevraagd. De keuze voor een initiatiefnemer volgt in 2028.

Soest: Gemeente Soest is actief aan de slag met het onderzoeken van de mogelijkheden voor windenergie in het gebied Soest noordoost. Het concrete bod aan de provincie is op dit moment twee turbines (totaal 40 GWh), op basis van het Coalitieakkoord Soest 2026-2030. De startnotitie van een *Omgevingsprogramma wind* wordt in het eerste kwartaal van 2027 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Het omgevingsprogramma wordt begin 2028 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Het verlenen van de omgevingsvergunning staat voorlopig gepland voor begin 2029. Er is een initiatiefnemer in beeld en ook de eerste gesprekken met grondeigenaren worden gevoerd.

Woudenberg: Er zijn afspraken gemaakt met de provincie over een korte fase van verkenning van de zoekgebieden 91/95 en 92. Dit met als doel om in december één locatie als projectgebied te bepalen. Daarbij wordt uitgegaan van ca. 60 Gwh opwek. Uitgangspunt is om binnen twee tot drie jaar over te gaan tot vergunningverlening. Dit is ook afhankelijk van het moment waarop een initiatiefnemer in beeld komt. Afspraak is dat Provincie Utrecht het bevoegd gezag oppakt, waarbij gemeente en provincie nauw gaan samenwerken richting mogelijke realisatie. Er is op dit moment nog geen initiatiefnemer in beeld.

Ter realisatie van de bijdrage aan de regionale opgave zon op land heeft Woudenberg een grondoptie op een locatie van 8 ha. en heeft daarvoor een projectleider ingehuurd. Het onderzoek naar de haalbaarheid en vooral de wijze waarop deze locatie kansrijk kan worden gemaakt, loopt en moet eind 2026 tot inzicht leiden hoe een initiatiefnemer te vinden. Naast deze locatie worden gesprekken gevoerd met een mogelijk alternatieve locatie voor zon op land. Tevens neemt Woudenberg actief deel aan het project OER A12, wat medio 2027 de markt op zal gaan en binnen Woudenberg een locatie van 2 ha. omvat.

Een aantal projecten zal onder regie van de provincie vallen. Afspraken hierover worden gemaakt met Baarn en Woudenberg. Ook heeft de provincie recent het bevoegd gezag voor het ontwikkelen van twee windturbines op Isselt overgenomen van gemeente Amersfoort, nadat de gemeente de vergunning heeft geweigerd op basis van een negatief bindend advies van de gemeenteraad. Tenslotte wordt een bestuursovereenkomst voorbereid tussen Provincie Utrecht, Gemeente Baarn en Gemeente Eemnes waarin de afspraken over de projecten in en rondom knooppunt Eemnes worden vastgelegd. Deze overeenkomst wordt naar verwachting eind november ondertekend.

Alle projecten gezamenlijk tellen op tot een totaal van 215 Gwh Wind en 94 Gwh Zon. Hiermee verwachten wij dat ons volledige RES-bod van wind op land wordt gerealiseerd, inclusief compensatie van de planuitval, en vrijwel het volledige bod van zon op land. In de bijlage is een totaaloverzicht van de projecten opgenomen. Daarbij is ook aangegeven wie daarbij de regie voert en het bevoegd gezag opneemt, op basis van het meest actuele inzicht.

De afzonderlijke gemeenten of provincie zijn aan zet voor de verdere uitwerking en uitvoering, waaronder participatie, van de afzonderlijke projecten. Als regio blijven we vanzelfsprekend nauw betrokken bij de voortgang en monitoring van de afzonderlijke projecten.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter RES-regio Amersfoort
Gerolf Bouwmeester

Bijlage: Overzicht projecten wind en zon op land in Regio Amersfoort

Wind op land	Regie/Bevoegd gezag	Opwek (Gwh)
Amersfoort Wind op Isselt	Provincie Utrecht	40
Amersfoort De wieken	Gemeente Amersfoort	15
Wind Baarn	Provincie Utrecht	15
Leusden Afrit A28	Gemeente Leusden	45
Soest Noordoost	Gemeente Soest	40
Woudenberg	Provincie Utrecht	60
Totaal		**215**

Zon op land (regie bij gemeenten)	Opwek (Gwh)
Baarn	2
Bunschoten 1	4
Bunschoten 2	11
Eemnes 2	25
Eemnes 3	10
Zon Leusden	2
Woudenberg OER A12	2
Woudenberg	8
Regio Amersfoort gerealiseerd	30
Totaal	**94**