




Regio
Amersfoort

Voortgangsrapportage Regio Amersfoort november 2025



Ontwikkelperspectief



Energie



Wonen



Mobiliteit



Ruimte



Economie



Sociaal



In één oogopslag



Over dit document



Handig!
klikbare pdf

2026 in één oogopslag

thema	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec
Ontwikkelperspectief												
1. Energie	BO				Behandeling in raad							
2. Wonen												
3. Mobiliteit												
4. Ruimte												
5. Economie												
6. Sociaal												
Planning & Control			Verantwoording 2025									

Looptijd

Besluitvormend
bestuurlijk overleg

Collegevergadering

Raadsbijeenkomst

Behandeling in raad

Behandeling ARG



Regio
Amersfoort

NOVEX Ontwikkelperspectief



Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Barneveld, Bunschoten,
Eemnes, Leusden, Nijkerk,
Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Onder het programma U
Ned: regiogemeenten,
provincie Utrecht en het Rijk

Bestuurlijk trekker

Burgemeester R. Metz

Looptijd

2022 – 2040

Wat is het?

Het [Ontwikkelperspectief 2040](#) voor het NOVEX gebied Utrecht-Amersfoort 'Gezond groeien in nabijheid' vormt het uitgangspunt voor alle ruimtelijke ontwikkelingen waar we als Regio Amersfoort samen aan werken. Het Ontwikkelperspectief richt zich op gezonde verstedelijking, duurzame bereikbaarheid en aanpalende thema's zoals water en bodem, groen, energie en klimaat.

Het Ontwikkelperspectief bouwt voort op het 'Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort centraal' (vastgesteld door gemeenteraden in 2021) en bevat geen nieuwe structurerende keuzes. Uitwerkingen van het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort zijn: [Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort](#) (2024), de mobiliteitsagenda regio Amersfoort 2040 en de [Bedrijventerreinenstrategie](#) (2024).

- In de Metropoolregio Utrecht werken Regio U10, Regio Amersfoort en de provincie Utrecht aan gezamenlijke ruimtelijk-economische opgaven (zie [samenwerkingsagenda MRU](#)). Het Ontwikkelperspectief is ook de basis voor de samenwerking in het [Programma U Ned](#).

Uiteindelijk doel

- ✓ Benutten van de nabijheid van wonen, werken en groen op centraal gelegen locaties
- ✓ Bouwsteen voor het ruimtelijk voorstel van de provincie Utrecht en het ruimtelijk arrangement met afspraken tussen Rijk en provincie.





Regio
Amersfoort

Energie



Energie



Regionale
Energiestrategie



Warmtetransitie



Regionale Energiestrategie

1 van 2

Energietransitie



Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten en
provincie Utrecht

Bestuurlijk trekker

Burgemeester R. van
Benthem

Looptijd

2021 - 2030

Wat is het?

Hoeveel en waar we grootschalig zonne- en windenergie gaan opwekken staat in de Regionale Energiestrategie, of kortweg RES. Elke energieregio maakt een RES; dus ook RES Amersfoort. Alle energieregio's samen hebben als doel 35 Terawattuur (TWh) hernieuwbare energie op te wekken in 2030.

In de RES Regio Amersfoort beschrijven we waar Regio Amersfoort kansen ziet voor grootschalig duurzame elektriciteit (zon en wind) en hoe we tot uitvoering van deze projecten komen. Het bestuurlijke bod is in de RES 1.0 (mei 2021) vastgesteld op 0,5 TWh. Elke twee jaar rapporteren RES-regio's over de voortgang. In juni 2025 is de Voortgangsrapportage RES Amersfoort vastgesteld door de colleges. Op dat moment was 20% van het RES-bod gerealiseerd.


Uiteindelijk doel

- ✓ 0,5 TWh duurzaam opgewekte elektriciteit in de regio Amersfoort in 2030

Regionale Energiestrategie

Energietransitie

Tijdspad 2025 en 2026



Actueel

De duurzame opwek van elektriciteit gaat in onze regio nog niet snel genoeg. Circa 20% van het RES-bod van 0,5 TWh is op dit moment gerealiseerd. Door het besluit van Defensie (OER A28) en een aangenomen motie in de raad van Baarn komen windprojecten onder druk te staan. De provincie vraagt vóór de zomer van 2026 duidelijkheid over hoe we de planuitval compenseren. Dat betekent dat de nieuwe raden na de verkiezingen snel aan zet zijn. Er wordt een overdrachtsdocument gemaakt om de nieuwe raden te ondersteunen. Wanneer gemeenten geen compensatiemogelijkheden zien, kan de provincie projectbesluiten nemen over kansrijke locaties uit de planMER Windenergie.

Netcongestie blijft een groot knelpunt voor de regionale ontwikkelingen. Landelijke netbeheerder TenneT heeft op 12 juni bekend gemaakt dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet langer duurt: in plaats van 2029 wordt dit 2033 en bij tegenslagen mogelijk 2035.

Op dit moment wordt gewerkt aan:

- Coördinatie lopende projecten
- Opstellen overdrachtsdocument (vanaf februari 2026 beschikbaar voor griffiers en gemeentesecretarissen)
- Regionale informatiebrief om raden en staten te informeren over het vervolg op planuitval.



Regio
Amersfoort

Warmtetransitie

1 van 2

Energietransitie



Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten en
provincie Utrecht

Bestuurlijk trekker

Burgemeester R. van
Benthem

Looptijd

2023 - 2030 en 2031 - 2050

Wat is het?

De overgang van aardgas naar duurzame alternatieven voor koken, het verwarmen van woningen en van kraanwater, noemen we de warmtetransitie. Gemeenten moeten eind 2026 een Warmteprogramma vaststellen waarin per wijk een oplossing wordt gekozen voor de verwarming van gebouwen (als alternatief voor aardgas). Vervolgens wordt per wijk een uitvoeringsprogramma opgesteld om dit te realiseren. Dit is de opvolging en borging van de Transitievisies Warmte (2021) onder de Omgevingswet. Naar verwachting worden in 2026 zowel de Wet collectieve warmtevoorzieningen en de Wet gemeentelijk instrumentarium Warmte van kracht. Deze wetten geven gemeenten nieuw instrumentarium voor alternatieve verwarming van de bebouwde omgeving. De Wcw is op 3 juli aangenomen door de Tweede Kamer, de Wgiw is in december 2024 al vastgesteld door de Eerste Kamer.


De warmtetransitie vraagt ook om regionale afspraken. In de Voortgangsrapportage RES is aandacht besteed aan de beschikbare duurzame warmtebronnen, de vraag naar warmte en van de bestaande en te verwachten warmte-infrastructuur in de regio. Dit vormt een basis voor afspraken over de verdeling van het warmteaanbod in de regio.

Uiteindelijk doel

- ✓ In 2030: 25.000 woningen aardgasvrij in regio Amersfoort
- ✓ In 2050: alle 135.000 woningen / 66 wijken aardgasvrij in regio Amersfoort

Tijdspad 2025 en 2026

Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



-  Looptijd
-  Besluitvormend BO
-  Collegevergadering
-  Raadsbijeenkomst
-  Behandeling in raad

Actueel

In regionaal verband wordt gewerkt aan:

- Het in beeld brengen van haalbaarheid en verdeling van bovenlokale warmtebronnen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar aquathermie (Valleikanaal) en naar kansen en potentie van Geothermie. Om de kansen voor aardwarmte in onze regio in kaart te brengen, is seismisch onderzoek gedaan en zijn in 2025 onderzoeksboringen uitgevoerd in De Bilt, Ede en Ouder-Amstel. Eind 2025 wordt bepaald of er in onze regio aanvullend seismisch onderzoek nodig is en op welke locaties. Tussentijdse resultaten laten een positief beeld zien voor de mogelijke potentie van geothermie in de regio. In het vervolgtraject van het onderzoek wordt onder andere de combinatie gemaakt met welke wijken bovengronds geschikt zijn voor geothermie en welke vervolgstappen gezet kunnen worden om geothermie te ontwikkelen.
- Het faciliteren van samenwerking en kennisuitwisseling bij het opstellen van gemeentelijke Warmteprogramma's, het realiseren van collectieve en individuele warmteoplossingen en bijbehorende financiering, governance, inzet van warmtebronnen.



Regio
Amersfoort

Wonen



Wonen



Woondeal



Programma Wonen



**Betrokken gemeenten**

Amersfoort, Baarn,
Barneveld, Bunschoten,
Eemnes, Leusden, Nijkerk,
Soest, Woudenberg.

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten, provincie
Utrecht, ministerie van VRO

Bestuurlijk trekker

Jeroen Bulthuis

Looptijd

2022 – 2030

Wat is het?

In Nederland is sprake van een fors woningtekort. Dit geldt ook voor de regio Amersfoort. Op 13 maart 2023 is in Regio Amersfoort een (2e) Woondeal afgesloten. Hiermee gaan Rijk en Regio een meerjarig partnerschap aan om de knelpunten op de woningmarkt integraal aan te pakken. Partners in de Woondeal zijn: de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, provincie Utrecht, 9 regiogemeenten en 5 Utrechtse woningcorporaties in de Regio Amersfoort (via Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei). Er zijn steunverklaringen van de provincie Gelderland, Woningstichting Nijkerk en Woningstichting Barneveld.

Uiteindelijk doel

- ✓ 27.000 extra woningen in Regio Amersfoort in 2030. De gezamenlijke ambitie sluit aan bij de bruto nieuwbouwplannen van de gemeenten en de ambities van de gezamenlijke woningcorporaties.
- ✓ Realisatie van de activiteiten in het 'Uitvoeringsprogramma Woondeal Regio Amersfoort', uiterlijk in 2030.

Tijdspad 2025 en 2026

Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



-  Looptijd
-  Besluitvormend BO
-  Collegevergadering
-  Raadsbijeenkomst
-  Behandeling in raad

Actueel

- Er is met betrekking tot de woondeals in de afgelopen periode behoorlijke voortgang geboekt om knelpunten beter inzichtelijk te krijgen. Zo is door de provincie een Publiek Private Monitor opgeleverd met goede data, waarmee snel knelpunten in de woningbouwopgave kunnen worden opgespoord. Ook de realisatietafel/versnellingstafel die een aantal keren per jaar plaatsvindt en relevante thema's behandelt zoals ook bijv. netcongestie en netbewust bouwen, dragen hieraan bij. De versnellingstafel, die bestaat uit provincie, gemeenten, corporaties en marktpartijen bespreken de cases en koppelen dit aan acties, personeelstekort bij gemeenten en knelpunten betaalbare woningbouwopgave. Dit gebeurt allemaal in nauw overleg met de Regionale Versnellingstafel en de partners van de Woondeal.
- Uitwerking activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma in concrete acties waaronder: de betaalbaarheidsopgave (realiseren betaalbaarheidsopgave en waar nodig acties koppelen aan knelpunten per gemeente), knelpunten inzichtelijk krijgen per Woondealpartner en per woningbouwproject, afspraken maken voor aandachtsgroepen (wonen en zorg), positioneren corporaties, harmoniseren van beleid, monitoring van de woningbouwopgave, beter benutten bestaande voorraad, duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad, uitvoering Communicatieplan. Op 23 oktober 2024 was de Raadsinformatiebijeenkomst over de Woondeal ([Terugkijken: webinar Woondeal Regio Amersfoort - Bureau Regio Amersfoort](#))

Programma Wonen

1 van 2

Wonen

Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Harmonisering woonruimte-verdeling: Regiogemeenten en SWEV

Regionale afspraken huisvesting ouderen en aandachtsgroepen: provincie Utrecht

Bestuurlijk trekker

Burgemeester M. Jansen

Looptijd

Harmonisering woonruimte-verdeling: 2024 – 2025

Regionale afsprakenkaders: 2024-2026

Wat is het?

Op 22 april 2025 is het Provinciaal Programma Wonen en Werken 2025 (PPWW25) vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Op het gebied van wonen geeft dit programma regionaal inzicht in het totale woningbouwprogramma en een integrale afweging van nieuwe uitbreidingslocaties. In PPWW25 staat dat er in de provincie Utrecht plannen zijn voor bijna 93.000 woningen tussen 2024 en 2030. De verwachting is dat er zo'n 72.000 gebouwd kunnen worden. Daarnaast is er ruimte voor 27,5 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen. Voor de periode tot 2040 zijn ruim 112.000 woningen gepland. Bij de realisatie staan duurzaamheid, efficiëntie en betaalbaarheid hoog in het vaandel.

In Regio Amersfoort lopen twee initiatieven op het gebied van Wonen:

1. Harmonisering van de woonruimteverdeling
2. Regionale afspraken over de huisvesting van ouderen en aandachtsgroepen

Uiteindelijk doel

- ✓ Zoveel mogelijk uniforme Huisvestingsverordeningen in de regiegemeenten
- ✓ Regionale afspraken over de huisvesting van ouderen en aandachtsgroepen

Programma Wonen

2 van 2

Wonen

Tijdspad 2025 en 2026

Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

-  Looptijd
-  Besluitvormend BO
-  Collegevergadering
-  Raadsbijeenkomst
-  Behandeling in raad

Harmonisering woonruimteverdeling:

- In Regio Amersfoort wordt al langere tijd samengewerkt op het gebied van woonruimteverdeling. In 2024 is door de 7 Utrechtse gemeenten en de gemeente Nijkerk een regionale model-huisvestingsverordeningstekst opgesteld. Regionaal is afgesproken dat in ieder geval gelijke huisvestingsverordeningen op het gebied van sociale corporatiehuur aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. De model-huisvestingverordening is voor advies voorgelegd aan Gedeputeerde Staten (GS) en positief beoordeeld. In alle gemeenten is de verordening inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad.

Regionale afsprakenkaders huisvesting ouderen en aandachtsgroepen en gemeentelijk volkshuisvestingsprogramma:

- In het BO van december 2024 is het regionale afsprakenkader ouderenhuisvesting vastgesteld. Het afsprakenkader bevat een kwantitatieve verdeling en kwalitatieve afspraken over de huisvesting van ouderen in onze regio.
- In het BO van oktober 2024 zijn de leidende principes voor een evenredige verdeling van de huisvesting van aandachtsgroepen in het kader van de op handen zijnde Wet Versterking Regie Volkshuisvesting over de regiogemeenten bepaald. Op basis daarvan zijn regionale afspraken, waaronder een cijfermatige vertaling, verder uitgewerkt en op 3 juli 2025 bestuurlijk vastgesteld. De regionale afspraken worden opgenomen in de lokale volkshuisvestingsprogramma's. In de tweede helft van 2025 en 2026 wordt verder invulling gegeven aan de uitvoeringsagenda.



Regio
Amersfoort

Mobiliteit



Mobiliteit



mu metropool
regio utrecht



Programma U Ned



Provinciale
bereikbaarheid



Programma U Ned

Mobiliteit

Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Barneveld, Bunschoten,
Eemnes, Leusden, Nijkerk,
Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Ministeries van IenW, BZK en
EZK, provincie Utrecht,
gemeenten Utrecht en
Amersfoort, Regio
Amersfoort én de regio U10.

Bestuurlijke trekkers

Burgemeester R. Metz en
wethouder T. Bijlholt (beide
lid van Programmaraad U
Ned)

Looptijd

Tot en met 2025

Wat is het?

U Ned is een onderzoeksprogramma waarin het Rijk, de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, de regio U10, de gemeente en de regio Amersfoort samenwerken. Ook partijen als Rijkswaterstraat, ProRail, NS en waterschappen zijn betrokken.

In de Regio Amersfoort wordt intensief gebruikgemaakt van de weg en het spoor. Door de groei van onze regio wordt het nog drukker op fietspaden, wegen en in het openbaar vervoer. Om deze groei op te vangen, werken we in U Ned samen aan maatregelen om verstedelijking (duurzaam) bereikbaar te houden. Denk aan uitbreiding van het fietsnetwerk, spoorbereikbaarheid en de ontwikkeling van hoogwaardig regionaal openbaar vervoer.


In de Programmaraad van U Ned worden bestuurlijke afspraken gemaakt, die vertaald worden in het eigen beleid van het Rijk, provincie en gemeenten. Opgeleverde producten van U Ned worden met het Rijk besproken tijdens het bestuurlijk overleg leefomgeving (BOL) en het bestuurlijk overleg meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport (BO MIRT). Dit biedt de Regio Amersfoort de kans om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van het Rijk. Metropoolregio Utrecht is de afzender om gezamenlijk zaken bij het Rijk onder de aandacht te brengen.

Uiteindelijk doel

- ✓ Gezonde groei bereikbaar maken.

Mobiliteit

Tijdspad 2025 en 2026



- Looptijd
- Besluitvormend BO
- Collegevergadering
- Raadsbijeenkomst
- Behandeling in raad

Meer details over de planning en activiteiten staan in de [Termijnagenda mobiliteit](#).

Actueel

In 2025 werken we binnen U Ned aan diverse onderzoeken en uitwerkingen m.b.t. de bereikbaarheid van de regio en de beoogde verstedelijking tot 2040. Voor een belangrijk deel wordt daarmee toegewerkt naar BOL en BO MIRT 2025 (toelichting in een regionale raadsbijeenkomst op 25 november 2025). Concreet wordt gewerkt aan:

- Een (adaptief) uitvoeringsprogramma en een regionale investeringsagenda voor het [NOVEX Ontwikkelperspectief](#).
- Nieuwe inzichten voor de lange termijn verstedelijking via het gebiedsonderzoek Spoorzone Amersfoort en Heuvelrugzone, ter vaststelling in colleges en programmaraad september 2025.
- Een ontwikkelstrategie voor de regiopoorten Nijkerk en Barneveld (i.s.m. regiopoorten rondom Utrecht)
- Mobiliteitsmaatregelen voor woningbouwprojecten in de Woondeal (Aanpak 2030), inclusief proposities voor Rijkssubsidie Woningbouw Korte termijn (WoKT). Proposities voor Leusden en Woudenberg zijn ingediend, steun voor Veluwelijn.
- Afspraken over (boven)regionale maatregelen in de Mobiliteitsagenda Regio Amersfoort 2040. Projectenboek gereed en preverkenning Bus Rapid Transit Amersfoort-Utrecht Science Park gestart.
- Een businesscase voor minimaal twee corridorhubs, waarvan minimaal één in de Regio Amersfoort
- Gedragsverandering in mobiliteit via samenwerking binnen het programma GoedopWeg

Provinciale bereikbaarheid

1 van 2

Mobiliteit

Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten

Bestuurlijke trekkers

Burgemeester R.
Metz, wethouder T. Bijlholt
(beide lid van UVVB) &
wethouder W. Vos
(bestuurlijk trekker regionaal
mobiliteitsprogramma)

Looptijd

Doorlopend

Wat is het?

Reguliere afstemming op het gebied van mobiliteit binnen de provincie Utrecht. Aan bod komen onder meer: fietsbeleid, openbaar vervoer, spooragenda, verkeersveiligheid, verkeers-management, data-uitwisseling, slimme mobiliteit, duurzame mobiliteit (Regionaal Mobiliteitsprogramma vanuit het klimaatakkoord) en provinciaal verkeersbeleid.

Besluitvorming vindt plaats in het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB). Bureau Regio Amersfoort vertegenwoordigt de Utrechtse regiogemeenten in het Management Overleg Verkeer en Vervoer (MOVV).

Uiteindelijk doel

Samenhang bevorderen tussen verschillende mobiliteitsthema's in de provincie Utrecht en projecten van (regio)gemeenten.

- ✓ Faciliteren afstemming tussen Provincie en Utrechtse gemeenten in Regio Amersfoort
- ✓ Behartigen van de belangen van Utrechtse gemeenten in Regio Amersfoort
- ✓ Identificeren van subsidiemogelijkheden voor gemeenten

Provinciale bereikbaarheid

2 van 2

Mobiliteit

Tijdspad 2025

Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Geen acties colleges en raden

Meer details over de planning en activiteiten staan in de [Termijnagenda mobiliteit](#).

-  Looptijd
-  Besluitvormend BO
-  Collegevergadering
-  Raadsbijeenkomst
-  Behandeling in raad

In 2025 werken we aan:

- Onderzoek naar het mogelijk knippen en faseren van Knooppunt Hoevelaken in samenhang met A1/A30 Barneveld. Tijdens BOL 2025 is afgesproken om een plan van aanpak te maken voor variant 4.
- Uitwerking op deelthema's van het Bereikbaarheidsprogramma van de Provincie Utrecht.
- De alternatievenstudie voor meer treinen op de Veluwelijn naar Nijkerk en Harderwijk (WoKt aanvraag ingediend) en de terugkeer van de spitssprinter (gerealiseerd sinds 7 april 2025).
- Een nieuwe Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid.
- Een regionaal verkeersmodel voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Soest (oplevering in 2026). Aanbesteding start in oktober 2025.
- Inhoudelijke sessies over het weren van sluipverkeer en geluidsoverlast door verkeer. Gereed voorjaar 2025.
- De nieuwe concessies voor busvervoer in de Provincie Utrecht die in december 2025 starten.



Regio
Amersfoort

Ruimte



Ruimte



Provinciale
Omgevingsvisie



Provinciale Omgevingsvisie

Ruimte



Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten en
provincie Utrecht

Bestuurlijk trekker(s)

Burgemeester R. Metz

Looptijd

2024 en verder (cyclisch
proces)

Wat is het?

In het Ruimtelijk Voorstel van de provincie Utrecht komen alle ruimtelijke opgaven in de provincie samen. Het Ruimtelijk Voorstel is op verzoek van het Rijk in alle provincies gemaakt om inzichtelijk te maken hoe de nationale ruimtelijke uitdagingen gecombineerd kunnen worden met de provinciale opgaven (in aanloop naar een nieuwe Nota Ruimte). Het Ruimtelijk Voorstel heeft geleid tot een 'ruimtelijk arrangement' met het Rijk. Hierin staan afspraken over ruimtelijke inpassing en uitvoering van nationale opgaven in onze provincie (incl. inzet van middelen en interdepartementale afstemming).

Op basis van het Ruimtelijk Voorstel en het Ruimtelijk Arrangement actualiseert de provincie de Provinciale Omgevingsvisie (POVI). Dit heeft grote invloed op wonen, werken, bereikbaarheid, energietransitie en buitengebied in onze regio.


Uiteindelijk doel

- ✓ Borging van onze regionale uitgangspunten (Ontwikkelperspectief en Handelingsperspectief Buitengebied) in de Provinciale Omgevingsvisie en provinciaal beleid (Utrechts Programma Landelijk Gebied, gebiedsgerichte aanpak, Groen Groeit Mee)
- ✓ Tot uitvoering komen van regionale ambities op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, energietransitie en buitengebied

Provinciale Omgevingsvisie

Ruimte

Tijdspad 2025 en 2026



- Looptijd
- Besluitvormend BO
- Collegevergadering
- Raadsbijeenkomst
- Behandeling in raad

Actueel

In 2025 is het eerste 'ruimtelijk arrangement' tussen Rijk en provincie in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving vastgesteld (juni 2025). Dit wordt een cyclisch proces. Op provinciaal niveau lopen twee andere ruimtelijke programma's die van belang zijn voor (het buitengebied van) de regio: Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG incl. gebiedsgerichte aanpak) en Groen Groeit Mee. Op nationaal niveau speelt de Nota Ruimte.

Vanuit de regio willen we borgen dat de uitgangspunten van het Ontwikkelperspectief en Handelingsperspectief Buitengebied worden meegenomen in de provinciale programma's.

- Tot december werkt de provincie aan het ontwerp-UPLG; eind 4e kwartaal vindt besluitvorming plaats en wordt het ontwerp-UPLG begin januari ter inzage gelegd.
- De provinciale omgevingsvisie en –verordening worden in 2025 geactualiseerd. Eind 2025 vindt hier besluitvorming over plaats; begin januari wordt de Ontwerp wijziging ter inzage gelegd, gelijktijdig met het ontwerp-UPLG.
- De ontwerp-Nota Ruimte is de langetermijnvisie van het Rijk op de ruimtelijke inrichting van Nederland en maakt ruimtelijke keuzes voor 2030 en 2050, met een doorkijk naar 2100. In MRU verband is afgesproken 15 december een gezamenlijke (bestuurlijke) zienswijze in te dienen als Metropool Regio Utrecht, waarbij de MRU-agenda als leidraad geldt.



Regio
Amersfoort

Economie



Economie



Programma Werken



Programma werken

1 van 2

Economie

Betrokken gemeenten
Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Nijkerk, Soest,
Woudenberg

Opdrachtgever(s)
Regiogemeenten

Bestuurlijk trekker
Burgemeester M. Röell

Looptijd
cyclisch

Wat is het?

De provincie Utrecht blijft groeien. Er is meer ruimte nodig voor woningen en daaraan gekoppelde werkgelegenheid. In samenwerking met de gemeenten en regio's wil de provincie hier een bijdrage aan leveren en helpen dit maatschappelijke probleem op te lossen. Daarom zijn er cyclische programma's met plannen voor woningbouw en bedrijventerreinen in de regio's: het Provinciaal Programma Wonen en Werken.

Uiteindelijk doel


- ✓ Een visie op het wenselijke economisch profiel van de regio
- ✓ Vastgestelde strategie voor de uitgifte van bedrijventerreinen in de regio Amersfoort
- ✓ Inzicht in de mogelijkheden van verdichting van bedrijventerreinen
- ✓ Inzicht in mogelijkheden en eventuele locaties voor een regionaal bedrijventerrein
- ✓ Vastleggen van de mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijventerreinen en een regionaal bedrijventerrein in de provinciale Omgevingsvisie/ Verordening.
- ✓ Vastleggen van de mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijventerreinen in gemeentelijke Omgevingsvisies.

Programma Werken

Economie

Tijdspad 2025 en 2026

Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



-  Looptijd
-  Besluitvormend BO
-  Collegevergadering
-  Raadsbijeenkomst
-  Behandeling in raad

Actueel

Voortvloeiend uit de bedrijventerreinenstrategie (februari 2024) wordt gewerkt aan:

- Onderzoek provincie Utrecht naar de mogelijkheid en wenselijkheid van meerdere regionale bedrijventerreinen (ihkv de provinciale omgevingsvisie). Uitkomsten in Q4 2025 gereed; presentatie in BO december 2025 en plan van aanpak in Q2 2026.
- Besluit over wenselijkheid en uitgiftestrategie voor regionaal bedrijventerreinen in Regio Amersfoort. Voorstel aan BO Q2 2026.
- Start Provinciaal Programma Wonen en Werken Q1 2026: afstemmen met regio's over welke nieuwe uitbreidingslocaties worden meegenomen in het nieuwe programma wonen en werken.
 Februari 2026: opstarten planMER voor nieuwe locaties.
 Maart-mei 2026: opstellen conceptprogramma op regioniveau.
 Juni: bespreken resultaten planMER en concept-PPWW bestuurlijk met regio's
 September 2026: ter inzagelegging ontwerp PPWW en planMER
 December 2026: vaststelling PPWW



Regio
Amersfoort

Sociaal



Sociaal



Regionale samenwerking
Sociaal Domein



Inkoop jeugdhulp en Wmo



Regionale samenwerking sociaal domein

1 van 2

Sociaal

Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn, Bunschoten,
Eemnes, Leusden,
Nijkerk, Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten

Bestuurlijk trekkers

Wethouder M. Paffen-Zeenni
(Amersfoort)
Wethouder P. van Asselt
(Bunschoten)

Looptijd

oktober 2022 – april 2025

Wat is het?

Sinds de transitie sociaal domein van 2015 werken de regiogemeenten samen op de beleidsdomeinen Jeugd en Wmo, voor wat betreft de regionale strategische beleidsvorming.

De uitvoering van (delen van de) Jeughulp en Wmo is door de regiogemeenten gemandateerd aan gemeente Amersfoort, sinds 2015. Daaronder (zorg)inkoop en accountmanagement. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende dienstverleningsovereenkomsten (DVO). De uitvoering gebeurt door het Regionaal Inkoop en Subsidiebureau (RISB) van gemeente Amersfoort.


Naar aanleiding van de 'Hervormingsagenda Jeugd' wordt de Jeugdwet gewijzigd en worden momenteel de regionale samenwerkingsafspraken herijkt. Deze moeten publiekrechtelijk worden vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. In juni 2024 is besloten om dit te doen door middel van een 'Centrumregeling'.

Uiteindelijk doel

- ✓ Herijking governance en regionale samenwerkingsafspraken sociaal domein

Regionale samenwerking sociaal domein

Tijdspad 2025 en 2026



- Looptijd
- Besluitvormend BO
- Collegevergadering
- Raadsbijeenkomst
- Behandeling in raad

Actueel

De centrumregeling ligt nu voor besluitvorming bij de raden en de colleges en treedt verwachting op 1 januari 2026 in werking. De rol van Bureau Regio Amersfoort in de regionale samenwerking sociaal domein wordt opnieuw besproken worden vanwege een verschuiving van taken en rollen. De onderliggende protocollen dienen als uitgangspunt voor het gesprek met de Centrumgemeente. Daarna volgt gesprek met de Ambtelijke Regie Groep (ARG, ambtelijk opdrachtgever van BRA).

Inkoop Jeugdhulp en Wmo

1 van 2

Sociaal

Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes (Jeugd),
Leusden, Nijkerk (Wmo),
Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten

Bestuurlijk trekkers

Wethouders N. Aboyaakoub-
Akkouh en M. Havinga
(Jeugd)
Wethouders M. Paffen-
Zeenni en O. Suna (Wmo)

Looptijd

oktober 2022 –
september 2025

Wat is het?

Alle regiogemeenten willen dat ook op lange termijn passende hulp en ondersteuning geboden wordt aan inwoners die dat nodig hebben, in regionaal verband. Dit betreft: specialistische jeugdhulp, Wmo-hulpmiddelen, Wmo-begeleiding & beschermd wonen, Wmo-dagactiviteiten, Wmo-vervoer, maatschappelijke opvang & vrouwenopvang.

De gemeenten kopen gezamenlijk de hulp en ondersteuning in via het Regionaal Inkoop en Subsidiebureau (RISB). Deze inkoop vindt plaats binnen het Inkoopkader jeugdhulp en Wmo 2023 en de vastgestelde regiovisies Specialistische Jeugdhulp en Samen in de Wijk. Uitzonderingen: Eemnes (alleen jeugdhulp), Nijkerk (alleen beschermd wonen en maatschappelijke opvang) en Veenendaal (alleen vrouwenopvang).

Uiteindelijk doel

- ✓ Passende en betaalbare hulp en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben.

Inkoop Jeugdhulp en Wmo

Tijdspad 2025



Meer details over de planning en activiteiten staan op de [site van het RISB](#).

Actueel

- **Jeugd.** De inkoopstrategie voor 'Vervoer Jeugd-GGZ' is vastgesteld. De inkoop 'Vervoer Jeugd-GGZ' gebeurt binnen de bestaande kaders en vraagt geen raadsbesluit. Collegebesluiten, naar verwachting: juni 2025. De uitvoering van de inkoop gebeurt door het RISB.
- **Wmo.** In het BOSD van 6 februari is de inkoopstrategie Begeleid & Beschermd Wonen (BBW) vastgesteld. Het RISB voert de inkoop uit. Dit geldt ook voor de inkoop Maatschappelijke Opvang (MO). De inkoop BBW en MO vallen binnen de bestaande kaders en vragen geen raadsbesluit.

Sociaal domein en Zorg

1 van 2

Sociaal

Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Nijkerk, Soest en
Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten

Bestuurlijk trekkers

Wethouders M. Paffen-
Zeenni en M. Treep.

Looptijd

januari 2024 - december
2027

Wat is het?

Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord (AZWA, opvolger van Integraal Zorg Akkoord (IZA). Het AZWA richt zich op een verschuiving van taken van het medisch en zorgdomein naar het sociaal domein. Op grond van deze landelijke afspraken is een 'Regioplan Midden-Nederland' opgesteld. Dit wordt in Eemland uitgewerkt binnen het samenwerkingsverband Samen Sterker Eemland (SSE), middels het 'Transformatieplan SSE'. De gemeenten van Regio Amersfoort participeren in SSE, met daarin ook zorgaanbieders en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het plan werkt doelen uit van het IZA. De strategische samenwerking binnen het Transformatieplan SSE is onderwerp op het BOSD. De uitvoering van het plan is ondergebracht bij het RISB en de toekomstige Centrumregeling.

Uiteindelijk doel


- ✓ Het voorkomen van een zorginfarct
- ✓ Verbeterde ervaren gezondheid van de inwoners
- ✓ Verbeterde ervaren kwaliteit van ondersteuning en zorg door de inwoners
- ✓ Besparing kosten per inwoner
- ✓ Verbeterd ervaren werkplezier door professionals

Sociaal domein en Zorg

2 van 2

Sociaal

Tijdspad 2025 en 2026



Actueel


- Het IZA legt druk op de financiële middelen van gemeenten. De VNG voert hierover overleg. Verwachte besluiten BOSD en raden: na het VNG-ledencongres van 18 juni.
- Vaststelling Transformatieplan SSE: in het BOSD van 10 juli, waarna de uitvoering wordt overgedragen aan het RISB/de Centrumregeling.

Over dit document


Deze voortgangsrapportage is één van de producten van Bureau Regio Amersfoort om regiogemeenten te informeren over de gezamenlijke activiteiten in Regio Amersfoort.



Bekijk de
planning &
controlcyclus



- ✓ Inzicht in status en planning van regionale onderwerpen
- ✓ Maakt duidelijk wanneer collegebesluiten, (raads)informatiebijeenkomsten of raadsbesluiten nodig zijn.



- ✓ Actueel inzicht in werkstromen van specifieke programma's

Planning & controlcyclus

-  Looptijd
-  Verantwoording 2024
-  Realisatie 2025
-  Begroting 2026

Begroting

Tijdspad 2025/2026



Actueel

De begroting van Regio Amersfoort is onderdeel van de begroting van de gemeente Amersfoort en wordt meegenomen in het planning & control-proces van de gemeente Amersfoort. Voor Regio Amersfoort is de planning gekoppeld aan de regiodagen (ambtelijk en bestuurlijk).

De verantwoording/financiële rapportage van Bureau Regio Amersfoort over 2025 staat op de agenda van ARG-vergadering op de regiodag van maart 2026.