




Regio
Amersfoort

Voortgangsrapportage Regio Amersfoort januari 2026



Ontwikkelperspectief



Energie



Wonen



Bereikbaarheid



Ruimte



Economie



Sociaal



In één oogopslag



Over dit document



Handig!
klikbare pdf



Regio
Amersfoort

2026 in één oogopslag

thema	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec
Algemeen					Bijeenk. nwe raden							
1. Energie	BO				Behandeling in raad							
2. Wonen												
3. Bereikbaarheid			G R									
4. Ruimte			2									
5. Economie			6									
6. Sociaal												
Planning & Control		Indexering	Verantwoording 2025		zomerrapp	AO	BO		ARG	Stuurgr	College BW	

Looptijd

Besluitvormend
bestuurlijk overleg

Collegevergadering

Raadsbijeenkomst

Behandeling in raad

Behandeling ARG





Regio
Amersfoort

NOVEX Ontwikkelperspectief



Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Barneveld, Bunschoten,
Eemnes, Leusden, Nijkerk,
Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Onder het programma U
Ned: regiogemeenten,
provincie Utrecht en het Rijk

Bestuurlijk trekker

Burgemeester R. Metz

Looptijd

2022 – 2040

Wat is het?

Het [Ontwikkelperspectief 2040](#) voor het NOVEX gebied Utrecht-Amersfoort 'Gezond groeien in nabijheid' vormt het uitgangspunt voor alle ruimtelijke ontwikkelingen waar we als Regio Amersfoort samen aan werken. Het Ontwikkelperspectief richt zich op gezonde verstedelijking, duurzame bereikbaarheid en aanpalende thema's, zoals water en bodem, groen, energie en klimaat.

Het Ontwikkelperspectief bouwt voort op het 'Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort centraal' (vastgesteld door gemeenteraden in 2021) en bevat geen nieuwe structurerende keuzes. Uitwerkingen van het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort zijn: [Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort](#) (2024), de mobiliteitsagenda regio Amersfoort 2040 en de [Bedrijventerreinenstrategie](#) (2024).

- In de Metropoolregio Utrecht werken Regio U10, Regio Amersfoort en de provincie Utrecht aan gezamenlijke ruimtelijk-economische opgaven (zie [samenwerkingsagenda MRU](#)). Het NOVEX Ontwikkelperspectief is ook de basis voor de samenwerking in het [Programma U Ned](#).

Uiteindelijk doel

- ✓ Benutten van de nabijheid van wonen, werken en groen op centraal gelegen locaties
- ✓ Bouwsteen voor het ruimtelijk voorstel van de provincie Utrecht en het ruimtelijk arrangement met afspraken tussen Rijk en provincie.





Regio
Amersfoort

Energie



Energie



Regionale
Energiestrategie



Warmtetransitie



Regionale Energiestrategie

1 van 2

Energietransitie



Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten en
provincie Utrecht

Bestuurlijk trekker

Burgemeester R. van
Benthem

Looptijd

2021 - 2030

Wat is het?

Hoeveel en waar we grootschalig zonne- en windenergie gaan opwekken staat in de Regionale Energiestrategie, of kortweg RES. Elke energieregio maakt een RES; dus ook RES Amersfoort. Alle energieregio's samen hebben als doel 35 Terawattuur (TWh) hernieuwbare energie op te wekken in 2030.

In de RES Regio Amersfoort beschrijven we waar Regio Amersfoort kansen ziet voor grootschalig duurzame elektriciteit (zon en wind) en hoe we tot uitvoering van deze projecten komen. Het bestuurlijke bod is in de RES 1.0 (mei 2021) vastgesteld op 0,5 TWh. Elke twee jaar rapporteren RES-regio's over de voortgang. In juni 2025 is de Voortgangsrapportage RES Amersfoort vastgesteld door de colleges. Op dat moment was 20% van het RES-bod gerealiseerd.

Uiteindelijk doel


- ✓ 0,5 TWh duurzaam opgewekte elektriciteit in de regio Amersfoort in 2030

Regionale Energiestrategie

2 van 2

Energietransitie

Tijdspad 2026



-  Looptijd
-  Besluitvormend BO
-  Collegevergadering
-  Raadsbijeenkomst
-  Behandeling in raad

Actueel

De duurzame opwek van elektriciteit gaat in onze regio nog niet snel genoeg. Circa 20% van het RES-bod van 0,5 TWh is op dit moment gerealiseerd. Door het besluit van Defensie (OER A28) en een aangenomen motie in de raad van Baarn komen windprojecten onder druk te staan. De provincie vraagt vóór de zomer van 2026 duidelijkheid over hoe we de planuitval compenseren. Dat betekent dat de nieuwe raden na de verkiezingen snel aan zet zijn. Er wordt een overdrachtsdocument gemaakt om de nieuwe raden te ondersteunen. Wanneer gemeenten geen compensatiemogelijkheden zien, kan de provincie projectbesluiten nemen over kansrijke locaties uit de planMER Windenergie.

Netcongestie blijft een groot knelpunt voor de regionale ontwikkelingen. Landelijke netbeheerder TenneT heeft op 12 juni 2025 bekendgemaakt dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet langer duurt: in plaats van 2029 wordt dit 2033 en bij tegenslagen mogelijk 2035.

Op dit moment wordt gewerkt aan:

- Coördinatie lopende projecten
- Analyses van mogelijkheden voor wind- en zonne-energie op land
- Opstellen overdrachtsdocument (vanaf februari 2026 beschikbaar voor griffiers en gemeentesecretarissen)



Regio
Amersfoort

Warmtetransitie

1 van 2

Energietransitie



Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten en
provincie Utrecht

Bestuurlijk trekker

Burgemeester R. van
Benthem

Looptijd

2023 - 2030 en 2031 - 2050

Wat is het?

De overgang van aardgas naar duurzame alternatieven voor koken, het verwarmen van woningen en van kraanwater, noemen we de warmtetransitie. Gemeenten moeten eind 2026 een Warmteprogramma vaststellen waarin per wijk een oplossing wordt gekozen voor de verwarming van gebouwen (als alternatief voor aardgas). Vervolgens wordt per wijk een uitvoeringsprogramma opgesteld om dit te realiseren. Dit is de opvolging en borging van de Transitievisies Warmte (2021) onder de Omgevingswet. Naar verwachting worden in 2026 zowel de Wet collectieve warmtevoorzieningen en de Wet gemeentelijk instrumentarium Warmte van kracht. Deze wetten geven gemeenten nieuw instrumentarium voor alternatieve verwarming van de bebouwde omgeving.

De warmtetransitie vraagt ook om regionale afspraken. In de Voortgangsrapportage RES is aandacht besteed aan de beschikbare duurzame warmtebronnen, de vraag naar warmte en van de bestaande en te verwachten warmte-infrastructuur in de regio. Dit vormt een basis voor afspraken over de verdeling van het warmteaanbod in de regio.

Uiteindelijk doel

- ✓ In 2030: 25.000 woningen aardgasvrij in regio Amersfoort
- ✓ In 2050: alle 135.000 woningen / 66 wijken aardgasvrij in regio Amersfoort

Tijdspad 2026

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----



- Looptijd
- Besluitvormend BO
- Collegevergadering
- Raadsbijeenkomst
- Behandeling in raad

Actueel

In regionaal verband wordt gewerkt aan:

- Het in beeld brengen van haalbaarheid en verdeling van bovenlokale warmtebronnen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar aquathermie (Valleikanaal) en naar kansen en potentie van geothermie. Om de kansen voor aardwarmte in onze regio in kaart te brengen, is seismisch onderzoek gedaan en zijn in 2025 onderzoeksboringen uitgevoerd in De Bilt, Ede en Ouder-Amstel. Begin 2026 wordt bepaald of er in onze regio aanvullend seismisch onderzoek nodig is en op welke locaties. Tussentijdse resultaten laten een positief beeld zien voor de mogelijke potentie van geothermie in de regio. In het vervolgtraject van het onderzoek wordt onder andere de combinatie gemaakt met welke wijken bovengronds geschikt zijn voor geothermie en welke vervolgstappen gezet kunnen worden om geothermie te ontwikkelen.
- Het faciliteren van samenwerking en kennisuitwisseling bij het opstellen van gemeentelijke Warmteprogramma's, het realiseren van collectieve en individuele warmteoplossingen en bijbehorende financiering, governance, inzet van warmtebronnen.



Regio
Amersfoort

Wonen



Wonen



Woondeal



Programma Wonen



Woondeal

1 van 2

Wonen



Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Barneveld, Bunschoten,
Eemnes, Leusden, Nijkerk,
Soest, Woudenberg.

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten, provincie
Utrecht, ministerie van VRO

Bestuurlijk trekker

Jeroen Bulthuis

Looptijd

2022 – 2030

Wat is het?

In Nederland is sprake van een fors woningtekort. Dit geldt ook voor de Regio Amersfoort. Op 13 maart 2023 is in Regio Amersfoort een (2e) Woondeal afgesloten. Hiermee gaan Rijk en Regio een meerjarig partnerschap aan om de knelpunten op de woningmarkt integraal aan te pakken. Partners in de Woondeal zijn: de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, provincie Utrecht, 9 regiogemeenten en 5 Utrechtse woningcorporaties in de Regio Amersfoort (via Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei). Er zijn steunverklaringen van de provincie Gelderland, Woningstichting Nijkerk en Woningstichting Barneveld.

Uiteindelijk doel

- ✓ 27.000 extra woningen in Regio Amersfoort in 2030. De gezamenlijke ambitie sluit aan bij de bruto nieuwbouwplannen van de gemeenten en de ambities van de gezamenlijke woningcorporaties.
- ✓ Realisatie van de activiteiten in het 'Uitvoeringsprogramma Woondeal Regio Amersfoort', uiterlijk in 2030.

Tijdspad 2026

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----



-  Looptijd
-  Besluitvormend BO
-  Collegevergadering
-  Raadsbijeenkomst
-  Behandeling in raad

Actueel

- In de afgelopen periode is er duidelijke voortgang geboekt binnen de woondeals. De provincie heeft een Publiek Private Monitor gemaakt met goede data. Hiermee zijn knelpunten in de woningbouw snel te zien. Ook de realisatietafel, die een paar keer per jaar plaatsvindt, helpt hierbij. Daar worden thema's besproken zoals netcongestie en netbewust bouwen. Aan de versnellingstafel werken provincie, gemeenten, corporaties en marktpartijen samen. Zij bespreken projecten, acties, personeelstekorten en knelpunten bij betaalbare woningen. Dit gebeurt in overleg met de Regionale Versnellingstafel en de partners van de Woondeal.
- Begin 2026 vindt het vervolg Bestuurlijk Overleg met Minister Mona Keijzer plaats. Hier wordt de voortgang van de woondeal in Regio Amersfoort besproken en kunnen concrete knelpunten worden geagendeerd. Aankomend jaar vindt actualisatie van de woondealafspraken plaats (horizon 2036)
- Uitwerking activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma in concrete acties waaronder: de betaalbaarheidsopgave (realiseren betaalbaarheidsopgave en waar nodig acties koppelen aan knelpunten per gemeente), knelpunten inzichtelijk krijgen per Woondealpartner en per woningbouwproject, afspraken maken voor aandachtsgroepen (wonen en zorg), positioneren corporaties, harmoniseren van beleid, monitoring van de woningbouwopgave, beter benutten bestaande voorraad, duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad, uitvoering communicatieplan.

Programma Wonen

1 van 2

Wonen

Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Harmonisering woonruimte-verdeling: Regiogemeenten en SWEV

Regionale afspraken huisvesting ouderen en aandachtsgroepen: provincie Utrecht

Bestuurlijk trekker

Burgemeester M. Jansen

Looptijd

Harmonisering woonruimte-verdeling: 2024 – 2026

Regionale afsprakenkaders: 2024-2030

Wat is het?

Op 22 april 2025 is het Provinciaal Programma Wonen en Werken 2025 (PPWW25) vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Op het gebied van wonen geeft dit programma regionaal inzicht in het totale woningbouwprogramma en een integrale afweging van nieuwe uitbreidingslocaties. In PPWW25 staat dat er in de provincie Utrecht plannen zijn voor bijna 93.000 woningen tussen 2024 en 2030. De verwachting is dat er zo'n 72.000 gebouwd kunnen worden. Daarnaast is er ruimte voor 27,5 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen. Voor de periode tot 2040 zijn ruim 112.000 woningen gepland. Bij de realisatie staan duurzaamheid, efficiëntie en betaalbaarheid hoog in het vaandel.

In Regio Amersfoort lopen twee initiatieven op het gebied van Wonen:

1. Harmonisering van de woonruimteverdeling
2. Regionale afspraken over de huisvesting van ouderen en aandachtsgroepen

Uiteindelijk doel

- ✓ Zoveel mogelijk uniforme Huisvestingsverordeningen in de regiogemeenten
- ✓ Regionale afspraken over de huisvesting van ouderen en aandachtsgroepen

Tijdspad 2026

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

-  Looptijd
-  Besluitvormend BO
-  Collegevergadering
-  Raadsbijeenkomst
-  Behandeling in raad

Harmonisering woonruimteverdeling:

- In Regio Amersfoort werken gemeenten al langere tijd samen aan woonruimteverdeling. In 2024 hebben zeven Utrechtse gemeenten en Nijkerk een regionale model-huisvestingsverordening gemaakt. Afgesproken is dat de regels voor sociale huur overal gelijk zijn. De verordening is positief beoordeeld door Gedeputeerde Staten en daarna in alle gemeenten vastgesteld door de gemeenteraad.

Regionale afsprakenkaders huisvesting ouderen en aandachtsgroepen en gemeentelijk volkshuisvestingsprogramma:

- In het BO van december 2024 is het regionale afsprakenkader ouderenhuisvesting vastgesteld. Het afsprakenkader bevat een kwantitatieve verdeling en kwalitatieve afspraken over de huisvesting van ouderen in onze regio.
- In het BO van oktober 2024 zijn de leidende principes bepaald voor een evenredige verdeling van de huisvesting van aandachtsgroepen, in het kader van de op handen zijnde Wet Versterking Regie Volkshuisvesting over de regiogemeenten. Op basis daarvan zijn regionale afspraken verder uitgewerkt en op 3 juli 2025 bestuurlijk vastgesteld, waaronder een cijfermatige vertaling. De regionale afspraken worden opgenomen in de lokale volkshuisvestingsprogramma's. In de tweede helft van 2025 en 2026 wordt verder invulling gegeven aan de uitvoeringsagenda. Voor raadsleden is hierover een videopresentatie beschikbaar: https://youtu.be/3LqRNvV_2sQ.



Regio
Amersfoort

Bereikbaarheid



Bereikbaarheid



mvu metropool
regio utrecht



Programma U Ned



Provinciale
bereikbaarheid

Programma U Ned

Bereikbaarheid

Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Barneveld, Bunschoten,
Eemnes, Leusden, Nijkerk,
Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Ministeries van IenW, BZK en
EZK, provincie Utrecht,
gemeenten Utrecht en
Amersfoort, Regio
Amersfoort én de regio U10.

Bestuurlijke trekkers

Burgemeester R. Metz en
wethouder T. Bijlholt (beide
lid van Programmaraad U
Ned)

Looptijd

Doorlopend

Wat is het?

U Ned is een onderzoeksprogramma waarin het Rijk, de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, de regio U10, de gemeente en de regio Amersfoort samenwerken. Ook partijen als Rijkswaterstraat, ProRail, NS en waterschappen zijn betrokken.


In de Regio Amersfoort wordt intensief gebruikgemaakt van de weg en het spoor. Door de groei van onze regio wordt het nog drukker op fietspaden, wegen en in het openbaar vervoer. Om deze groei op te vangen, werken we in U Ned samen aan maatregelen om verstedelijking (duurzaam) bereikbaar te houden. Denk aan uitbreiding van het fietsnetwerk, spoorbereikbaarheid en de ontwikkeling van hoogwaardig regionaal openbaar vervoer.

In de Programmaraad van U Ned worden bestuurlijke afspraken gemaakt, die vertaald worden in het eigen beleid van het Rijk, provincie en gemeenten. Opgeleverde producten van U Ned worden met het Rijk besproken tijdens het bestuurlijk overleg leefomgeving (BOL) en het bestuurlijk overleg meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport (BO MIRT). Dit biedt de Regio Amersfoort de kans om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van het Rijk. Metropoolregio Utrecht is de afzender om gezamenlijk zaken bij het Rijk onder de aandacht te brengen.

Uiteindelijk doel

- ✓ Gezonde groei bereikbaar maken.

Tijdspad 2026



Meer details over de planning en activiteiten staan in de [Termijnagenda mobiliteit](#).

Actueel

In 2026 werken we binnen U Ned aan diverse onderzoeken en uitwerkingen m.b.t. de bereikbaarheid van de regio en de beoogde verstedelijking tot 2040. Voor een belangrijk deel wordt daarmee toegewerkt naar BOL en BO MIRT 2026. Concreet wordt gewerkt aan:

- Een (adaptief) uitvoeringsprogramma en een regionale investeringsagenda voor het [NOVEX Ontwikkelperspectief](#).
- Nieuwe inzichten voor de lange termijn verstedelijking via het gebiedsonderzoek Spoorzone Amersfoort en Heuvelrugzone, is vastgesteld in programmaraad.
- Een ontwikkelstrategie voor de regiopoorten Nijkerk en Barneveld (i.s.m. regiopoorten rondom Utrecht)
- Mobiliteitsmaatregelen voor woningbouwprojecten in de Woondeal (Aanpak 2030), inclusief proposities voor Rijkssubsidie Woningbouw Korte termijn (WoKT). Propositie voor Woudenberg is toegekend, voor Leusden niet. Ook de aanvraag Veluwelijn is gehonoreerd.
- Afspraken over (boven)regionale maatregelen in de Mobiliteitsagenda Regio Amersfoort 2040. Projectenboek gereed en preverkenning Bus Rapid Transit Amersfoort-Utrecht Science Park gestart.
- Een businesscase voor minimaal twee corridorhubs, waarvan minimaal één in de Regio Amersfoort
- Gedragsverandering in mobiliteit via samenwerking binnen het programma GoedopWeg

Provinciale bereikbaarheid

1 van 2

Bereikbaarheid

Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten

Bestuurlijke trekkers

Burgemeester J.
Geurts, wethouder T. Bijlholt
(beide lid van UVVB) &
wethouder W. Vos
(bestuurlijk trekker regionaal
mobiliteitsprogramma)

Looptijd

Doorlopend

Wat is het?

Reguliere afstemming op het gebied van mobiliteit binnen de provincie Utrecht. Aan bod komen onder meer: fietsbeleid, openbaar vervoer, spooragenda, verkeersveiligheid, verkeers-management, data-uitwisseling, slimme mobiliteit, duurzame mobiliteit (Regionaal Mobiliteitsprogramma vanuit het klimaatakkoord) en provinciaal verkeersbeleid.

Besluitvorming vindt plaats in het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB). Bureau Regio Amersfoort vertegenwoordigt de Utrechtse regiogemeenten in het Management Overleg Verkeer en Vervoer (MOVV).

Uiteindelijk doel

Samenhang bevorderen tussen verschillende mobiliteitsthema's in de provincie Utrecht en projecten van (regio)gemeenten.

- ✓ Faciliteren afstemming tussen Provincie en Utrechtse gemeenten in Regio Amersfoort
- ✓ Behartigen van de belangen van Utrechtse gemeenten in Regio Amersfoort
- ✓ Identificeren van subsidiemogelijkheden voor gemeenten

Provinciale bereikbaarheid

2 van 2

Bereikbaarheid

Tijdspad 2026

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Geen acties colleges en raden

Meer details over de planning en activiteiten staan in de [Termijnagenda bereikbaarheid](#).

-  Looptijd
-  Besluitvormend BO
-  Collegevergadering
-  Raadsbijeenkomst
-  Behandeling in raad

In 2026 werken we aan:

- Onderzoek naar het mogelijk knippen en faseren van Knooppunt Hoevelaken in samenhang met A1/A30 Barneveld. Tijdens BOL 2025 is afgesproken om een plan van aanpak te maken voor variant 4.
- Uitwerking op deelthema's van het Bereikbaarheidsprogramma van de Provincie Utrecht.
- De uitwerking van de Veluwelijn naar Nijkerk en Harderwijk.
- Een nieuwe Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid.
- Een regionaal verkeersmodel voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Soest (oplevering in 2026).



Regio
Amersfoort

Ruimte



Ruimte



Provinciale
Omgevingsvisie



Provinciale Omgevingsvisie

Ruimte



Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten en
provincie Utrecht

Bestuurlijk trekker(s)

Burgemeester M. Jansen
(Woudenberg)

Looptijd

2024 en verder (cyclisch
proces)

Wat is het?

In het Ruimtelijk Voorstel van de provincie Utrecht komen alle ruimtelijke opgaven in de provincie samen. Het Ruimtelijk Voorstel is op verzoek van het Rijk in alle provincies gemaakt om inzichtelijk te maken hoe de nationale ruimtelijke uitdagingen gecombineerd kunnen worden met de provinciale opgaven (in aanloop naar een nieuwe Nota Ruimte). Het Ruimtelijk Voorstel heeft geleid tot een 'ruimtelijk arrangement' met het Rijk. Hierin staan afspraken over ruimtelijke inpassing en uitvoering van nationale opgaven in onze provincie (incl. inzet van middelen en interdepartementale afstemming).

Op basis van het Ruimtelijk Voorstel en het Ruimtelijk Arrangement actualiseert de provincie de Provinciale Omgevingsvisie (POVI). Dit heeft grote invloed op wonen, werken, bereikbaarheid, energietransitie en buitengebied in onze regio.


Uiteindelijk doel

- ✓ Borging van onze regionale uitgangspunten (Ontwikkelperspectief en Handelingsperspectief Buitengebied) in de Provinciale Omgevingsvisie en provinciaal beleid (Utrechts Programma Landelijk Gebied, gebiedsgerichte aanpak, Groen Groeit Mee)
- ✓ Tot uitvoering komen van regionale ambities op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, energietransitie en buitengebied

Provinciale Omgevingsvisie

Ruimte

Tijdspad 2026



-  Looptijd
-  Besluitvormend BO
-  Collegevergadering
-  Raadsbijeenkomst
-  Behandeling in raad

Actueel

In 2025 is het eerste 'ruimtelijk arrangement' tussen Rijk en provincie in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving vastgesteld (juni 2025). Dit wordt een cyclisch proces. Op provinciaal niveau lopen twee andere ruimtelijke programma's die van belang zijn voor (het buitengebied van) de regio: Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG incl. gebiedsgerichte aanpak) en Groen Groeit Mee. Op nationaal niveau speelt de Nota Ruimte.

Vanuit de regio willen we borgen dat de uitgangspunten van het Ontwikkelperspectief en Handelingsperspectief Buitengebied worden meegenomen in de provinciale programma's.

- Op 27 november is het ontwerp-UPLG gepubliceerd, de zienswijzeprocedure loopt van 6 januari tot 16 februari; een zienswijze op het UPLG wordt door de provincie gezien als een zienswijze op de POVI (zie hierna)
- De ontwerp provinciale omgevingsvisie en –verordening worden op 18 december gepubliceerd, de zienswijzeprocedure loopt van 6 januari tot 16 februari, gelijktijdig met het ontwerp-UPLG.
- De ontwerp-Nota Ruimte is de langetermijnvisie van het Rijk op de ruimtelijke inrichting van Nederland en maakt ruimtelijke keuzes voor 2030 en 2050, met een doorkijk naar 2100. In MRU verband is afgesproken 15 december een gezamenlijke (bestuurlijke) zienswijze in te dienen als Metropool Regio Utrecht, waarbij de MRU-agenda als leidraad geldt.



Regio
Amersfoort

Economie



Economie



Programma Werken



Programma werken

1 van 2

Economie

Betrokken gemeenten
Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes,
Leusden, Nijkerk, Soest,
Woudenberg

Opdrachtgever(s)
Regiogemeenten

Bestuurlijk trekker
Burgemeester M. Röell

Looptijd
cyclisch

Wat is het?

De provincie Utrecht blijft groeien. Er is meer ruimte nodig voor woningen en daaraan gekoppelde werkgelegenheid. In samenwerking met de gemeenten en regio's wil de provincie hier een bijdrage aan leveren en helpen dit maatschappelijke probleem op te lossen. Daarom zijn er cyclische programma's met plannen voor woningbouw en bedrijventerreinen in de regio's: het Provinciaal Programma Wonen en Werken.

Uiteindelijk doel


- ✓ Een visie op het wenselijke economisch profiel van de regio
- ✓ Vastgestelde strategie voor de uitgifte van bedrijventerreinen in de regio Amersfoort
- ✓ Inzicht in de mogelijkheden van verdichting van bedrijventerreinen
- ✓ Inzicht in mogelijkheden en eventuele locaties voor een regionaal bedrijventerrein
- ✓ Vastleggen van de mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijventerreinen en een regionaal bedrijventerrein in de provinciale Omgevingsvisie/ Verordening.
- ✓ Vastleggen van de mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijventerreinen in gemeentelijke Omgevingsvisies.

Programma Werken

Economie

Tijdspad 2026

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----



-  Looptijd
-  Besluitvormend BO
-  Collegevergadering
-  Raadsbijeenkomst
-  Behandeling in raad

Actueel

Voortvloeiend uit de bedrijventerreinenstrategie (februari 2024) wordt gewerkt aan:

- Onderzoek provincie Utrecht naar de mogelijkheid en wenselijkheid van meerdere regionale bedrijventerreinen.
Uitkomsten naar verwachting Q1 2026 bekend. Besluitvorming wordt over gemeenteraadsverkiezingen heen getild.
- Start Provinciaal Programma Wonen en Werken Q1 2026: afstemmen met regio's over welke nieuwe uitbreidingslocaties worden meegenomen in het nieuwe programma wonen en werken.
Februari 2026: opstarten planMER voor nieuwe locaties.
Maart-mei 2026: opstellen conceptprogramma op regioniveau.
Juni: bespreken resultaten planMER en concept-PPWW bestuurlijk met regio's
September 2026: ter inzagelegging ontwerp PPWW en planMER
December 2026: vaststelling PPWW



Regio
Amersfoort

Sociaal



Sociaal



Regionale samenwerking
Sociaal Domein



Regionale samenwerking sociaal domein

1 van 2

Sociaal

Betrokken gemeenten

Amersfoort, Baarn, Bunschoten,
Eemnes, Leusden,
Nijkerk, Soest, Woudenberg

Opdrachtgever(s)

Regiogemeenten

Bestuurlijk trekkers

Burgemeester J. van der Tak
(Barneveld)

Wat is het?

Sinds de transitie sociaal domein van 2015 werken de regiogemeenten samen op de beleidsdomeinen Jeugd en Wmo, voor wat betreft de regionale strategische beleidsvorming. De uitvoering van (delen van de) Jeughulp en Wmo is door de regiogemeenten gemandateerd aan gemeente Amersfoort.

Sinds 1 januari 2026 hebben de regiogemeenten de uitvoering van het sociaal domein gemandateerd via een centrumregeling (CUSD), met Amersfoort als uitvoerende centrumgemeente. Hieronder vallen:

- Regionale inkooptrajecten en accountmanagement Jeugd en Wmo
- Bovenregionale inkoop (SAVE/Veilig Thuis)
- Transformatiemanagement (IZA, AZWA, SSE)
- Bijkomende administratieve organisatie en interne controle, mee t.b.v. Sturing en Monitoring

Deze verandering vloeit voort uit de nationale 'Hervormingsagenda Jeugd' en een wijziging van de Jeugdwet.

Uiteindelijk doel

- ✓ Uitvoering regionale samenwerkingsafspraken sociaal domein

Regionale samenwerking sociaal domein

Tijdspad 2026



- Looptijd
- Besluitvormend BO
- Collegevergadering
- Raadsbijeenkomst
- Behandeling in raad

Actueel

De centrumregeling is inwerking getreden op 1 januari 2026. Daarmee is er ook een scheiding tussen beleid en uitvoering. Regio Amersfoort richt zich op de vormgeving van (strategisch) regionaal beleid op het sociaal domein. De Centrumregeling Uitvoering Sociaal Domein (CUSD) richt zich op de uitvoering van het sociaal domein (inclusief uitvoeringsbeleid). Conform bestuurlijke afspraken vinden overleggen van Sociaal Domein en CUSD zo veel mogelijk aaneensluitend plaats.


Per 1 januari 2026 is de herijking governance en regionale samenwerkingsafspraken sociaal domein een feit en is de Centrumregeling Uitvoering Sociaal Domein in werking getreden. Vanaf die datum wordt de CUSD niet meer opgenomen in de voortgangsrapportage van Regio Amersfoort.

Over dit document


Deze voortgangsrapportage is één van de producten van Bureau Regio Amersfoort om regiogemeenten te informeren over de gezamenlijke activiteiten in Regio Amersfoort.



Bekijk de
planning &
controlcyclus



- ✓ Inzicht in status en planning van regionale onderwerpen
- ✓ Maakt duidelijk wanneer collegebesluiten, (raads)informatiebijeenkomsten of raadsbesluiten nodig zijn.



- ✓ Actueel inzicht in werkstromen van specifieke programma's

Planning & controlcyclus

-  Looptijd
-  Verantwoording 2025
-  Realisatie 2025
-  Begroting 2027

Begroting

Tijdspad 2026



Actueel

De begroting van Regio Amersfoort is onderdeel van de begroting van de gemeente Amersfoort en wordt meegenomen in het planning & control-proces van de gemeente Amersfoort. Voor Regio Amersfoort is de planning gekoppeld aan de regiodagen (ambtelijk en bestuurlijk).

De verantwoording/financiële rapportage van Bureau Regio Amersfoort over 2025 staat op de agenda van ARG-vergadering op de regiodag van maart 2026.