



Memorandum

Onderwerp	Stand van zaken intentieovereenkomst fietsinfrastructuurprojecten
Datum	24-08-2026
Documentnummer	UTSP-1819741336-15969
Van	Jacqueline van der Spek (provincie Utrecht)
Aan	AOVV Regio Amersfoort

Inleiding

Op 9 oktober 2025 is de intentieovereenkomst over de samenwerking tussen Regio Amersfoort en Provincie Utrecht voor de realisatie van fietsinfrastructuurprojecten op het Regionaal Fietsnetwerk (RFN) voor de periode 2025-2029 ondertekend. Hierin is afgesproken om jaarlijks de voortgang te bespreken tijdens het Bestuurlijk Overleg Verkeer en Vervoer. Het doel hiervan is om vinger aan de pols te houden bij de voortgang en discussiepunten te bespreken.

Voortgang

We hebben de oorspronkelijke projectenlijst 2025-2029 uit de intentieovereenkomst met alle gemeenten doorgenomen in onze halfjaarlijkse accountgesprekken. In augustus hebben we een laatste check gedaan. Alleen voor de gemeente Leusden is dit nog niet gelukt vanwege vakantie.

Op de projectenlijst 2025-2029 staan 33 projecten. Hiervan zijn:

- 5 projecten door provincie gesubsidieerd (waarvan 2 gerealiseerd)
- 3 projecten gerealiseerd zonder provinciale subsidie
- 8 projecten lopen volgens planning (zoals aangegeven in de intentieovereenkomst)
- 15 projecten met één of meerdere jaren vertraagd
- 2 projecten nieuw toegevoegd

We hadden in 2026 een subsidiebudget van €5 miljoen en er is €7,5 miljoen aangevraagd. In 2027 hebben we een subsidiebudget van €4,5 miljoen. Wees er dus op tijd bij met het indienen van jullie aanvragen.

Vragen

1. In het Bestuurlijk Overleg van 21 september zullen we deze lijst ter informatie inbrengen. Kunnen jullie een laatste check doen?
2. Deze update lijkt ons tevens een goed moment om de nieuwe bestuurders te informeren over het RFN, de subsidiemogelijkheden en iets breder over het inbraeddeel van het Uitvoeringsprogramma Fiets. Stemmen jullie hier mee in?