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Geachte raadsteden, 

Wij hebben ats RES-regio Amersfoort afspraken gemaakt over het vasthouden aan de 0,5 TWh-opgave 
en het gezamentijk opvangen van de planuitval. Het is aan u ats nieuwe raden om in zeer beperkte tijd 
tot concrete voorstetten te komen. Dit omdat de provincie Utrecht vorig jaar op verzoek van de regio 
de gemeenten hiervoor meer tijd heeft gegeven maar wet heeft gevraagd om voor het zomerreces van 
2026 te komen met een concrete invutting van het RES-bod. Ats wij er regionaat niet uitkomen, zat de 
provincie tocaties aanwijzen en projectbestuiten nemen. 

Wij kunnen en witten u geen richtinggevende voorstellen doen, maar geven u wet meer inzicht in de 
mogelijkheden en afwegingen en ditterna's die daar bij horen. Daarmee hopen we u in staat te stetten 
om goede afwegingen te kunnen maken. Om de RES-samenwerking meer concreet te maken is een 
aantat teidende principes afgesproken die richting geven aan de omgang met de planuitval. Dit zijn: 

Het commitment aan het RES-bod van 0,5 TWh !Aft het uitgangspunt. 
• De planuitval wordt gezamentijk opgepakt: de opgave btijft regionaat, het is een gezamentijk 

proces. 
• Er wordt een brede bilk aangehouden: niet atteen de meest kansrijke PlanMER-tocaties voor 

wind, maar ook andere aanvuttende gebieden voor wind en zon worden meegenomen. 
• Er wordt gestreefd naar een eertijke verdeting van de opgave van het totate RES bod van 0,5 

TWh: gemeenten die nu at een (groot) deet van de opgave dragen, worden in eerste instantie 
niet betast met het opvangen van planuitval. Het principe `wie goed doet, goed ontmoet' is 
hierbij richtinggevend. 

• De verptichtingen vanuit de RES worden tokaat niet uitgeruild tegen verptichtingen op andere 
dossiers. Van 'uitruit' kan geen sprake zijn. 

• Gemeenten nemen op voorhand geen bestuiten die de tokate uitvoering van de RES 
betemmeren of onmogetijk maken. 

Achtergrond en uitgangspositie 
De achtergrond van de planuitval, de vastgestetde RES en daarbij het regionate doet van 0,5 TWh en 
de gemaakte afspraken met de provincie zijn uitgebreid beschreven in het bijgevoegde 
overdrachtsdocument `Opvang planuitval RES-regio Amersfoort'. In deze brief votstaan we met de 
kern: eind 2024 is met het stoppen van de OER A28 circa 0,2 TWh aan beoogde windopwek 
weggevallen. De regio houdt vast aan het doet van 0,5 TWh en wit uitertijk voor het zomerreces van 
2026 een bestuurtijk geborgd voorstel voor opvang planuitval uitgewerkt hebben. Voor de 
onderbouwing, cijfers en vottedige context verwijzen wij naar het bijgevoegde overdrachtsdocument. 

Regionale samenwerking is essentieel 
De vraag hoe we de planuitval opvangen, is in de kern ook de vraag of en hoe we etkaar ats regio 
blijven vasthouden. Juist nu de opgave ingewikkelder is geworden, staat de regionate samenwerking 
onder spanning. 
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Allereerst: duurzame opwek houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Windparken en zonnevelden liggen 
vaak op de randen van gemeenten, sluiten aan op regionale infrastructuur en raken inwoners over de 
gemeentegrenzen heen. De netcapaciteit, de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de impact op 
de leefomgeving zijn bij uitstek onderwerpen die u niet alleen lokaal, maar in samenhang met de 
buurgemeenten moet wegen. 

De verdeling van de RES-opgave, de afstemming met provincie, Rijk en netbeheerder, en de omgang 
met rijksbesluiten (zoals bij Defensie) zijn dossiers waar samenwerkende gemeenten meer gewicht in 
de schaal leggen. Onderzoek ook hoe het Rijk ook kan bijdragen aan het oplossen van planuitval op 
rijksgronden. 

Een urgent besluitvormingsproces voor opvang van planuitval is nodig richting het zomerreces. 
Concreet betekent dit dat het inhoudelijke voorstel voor planuitval zo snel mogelijk moet zijn 
afgestemd op regionaal niveau, om tijdig het besluitvormingsproces te doorlopen voor de individuele 
raden/gemeenten. 

Voor de opvang planuitval zijn de volgende voorwaarden verbonden door de provincie', die hiervoor 
met de regio de afgelopen periode actief het voortouw heeft genomen om deze voorwaarden scherp 
te krijgen. De plannen moeten voldoende concreet zijn waarbij: 

• Een geografische locatie is aangewezen. 
• Een minimale opwek bepaald is. 
• Een planning tot aan vergunningverlening is opgesteld met realisatie zo dicht mogelijk bij 

2030. 
• Een of meerdere initiatiefnemers in beeld zijn; hiermee wordt bedoeld dat in ieder geval 

gesprekken gevoerd zijn met partijen. 
Er duidelijkheid is over de keuze wie het bevoegd gezag wordt. 
Het plan komt terug in het gesloten coalitieakkoord. 

Voor plannen waar nog niet tijdig aan al deze voorwaarden is voldaan kan in overleg worden getreden 
met de provincie. De criteria worden door de provincie in samenhang beoordeeld. 

De komende maanden tot het zomerreces heeft de regio de mogelijkheid zelf de regie te behouden en 
met een gezamenlijk voorstel richting provincie te komen, ook al is de tijdsdruk hoog. Hiervoor zal 
een bestuurlijk procesbegeleider beschikbaar worden gesteld. Deze procesbegeleider kan het 
besluitvormingsproces tussen gemeenten voor de opvang van planuitval faciliteren en waar mogelijk te 
versnellen. Deze procesbegeleider is beschikbaar om aan te schuiven bij de formerende partijen om te 
sonderen en toelichting te geven op het overdrachtsdocument, en te verkennen welke mogelijkheden 
er zijn om tot een regionale oplossing te komen. De heer Wouter de Jong, oud gedeputeerde provincie 
Utrecht en oud burgemeester van Houten, is gevraagd deze rol op zich te nemen. 

o Amersfoort 

Biilagen 

- 	Ambtelijk overdrachtsdocument Planuitval RES Amersfoort 
- 	Nieuwsbericht (publicatie op maandag) 
- 	Verslag stakeholdergesprekken 

1 tiestuit noodzaak aanvultende projectbesluiten windenergie - provincie Utrecht d.d. 8 pit 10L5 
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